



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 218

DATA 15/12/2015

OGGETTO: Lavori di “ ABBATTIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA “. Rideterminazione del quadro economico a seguito di gara.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Fatto presente che il comune di Sant'Agapito ha ottenuto un finanziamento di € 157.595,91 concessi con Determinazione del Direttore Generale n. 422 del 09/07/2015, di cui € 47.278,77 erogati sotto forma di contributo ed € 110.317,13 erogati sotto forma di prestito, per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati;
- Che, come da delibera di G.M. n. 8 del 05/02/2015, il quadro economico del progetto approvato risultava essere:

A) LAVORI	€ 123.500,00	
Di cui:		
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta ..	€ 121.030,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
- Oneri sicurezza	€ 2.470,00	
Totale importo dei lavori	€	123.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - I.V.A al 10% sui lavori	€ 12.350,00	
2 - Spese Tecniche (compreso I.V.A. e cassa)	€ 18.040,91	
3 - Spese generali (3% di A)	€ 3.705,00	
Totale somme a disposizione	€	34.095,91
C) TOTALE GENERALE A + B	€	157.595,91
- Che a seguito di gara mediante procedura negoziata i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva, giusta determina n. 189 del 27/11/2015, alla ditta ELECTRA 2000 SRL da Montaquila che ha offerto un ribasso del 4,521 % e quindi per un importo netto contrattuale di € 118.028,23 comprensivo di € 2.470,00 quali oneri non soggetti a ribasso;
- Ritenuto quindi rideterminare il quadro economico di progetto a seguito di gara;
- Visto il disciplinare di concessione allegato alla determina n. 422/2015 che, all'art. 3, punto 3.1, consente la previsione della voce imprevisti nella misura massima del 5% (oltre I.V.A.) dell'importo netto contrattuale;
- Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di rideterminare il quadro economico dei lavori di “ ABBATTIMENTO COSTI ENERGIA ELTTRICA “ a seguito di gara, nelle seguenti risultanze:

A) LAVORI	€ 118.028,23	
Di cui:		
- Per lavori a seguito di ribasso d'asta ..	€ 115.558,23	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
- Oneri sicurezza	€ 2.470,00	
Totale importo dei lavori	€	118.028,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - I.V.A al 10% sui lavori	€ 11.802,82	
2 - Spese Tecniche (compreso I.V.A. e cassa)	€ 18.040,91	

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

3 – Spese generali (3% di A).....	€	3.705,00
4 - Imprevisti (max. 5% di A)	€	5.471,77
Totale somme a disposizione	€	34.095,91
C) TOTALE GENERALE A + B	€	157.595,91

- Di dare atto che la somma imprevisti riutilizzabile è inferiore al 5,00 % massimo dell'importo lavori contrattualizzato, nel rispetto della vigente normativa, e sarà utilizzato per eventuali maggiori lavori;
- Di trasmettere la presente alla Regione Molise per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.